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Pravni osnov: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Monte put“ d.o.o. Podgorica je jednočlano privredno društvo, registrovano kod CRPS, na osnovu odluke Vlade Crne Gore („Službeni list RCG“, br.76/05). Odlukom Vlade Crne Gore („Službeni list RCG“, br.33/14), u okviru ovog Društva osnovana je posebna Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, koja je, Odlukom Vlade Crne Gore broj 08-011/24-2872/2 od 30. maja 2024. godine, preimenovana u Poslovnu jedinicu za upravljanje projektima izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori.

Na osnovu odredbi Statuta, u skladu sa definisanim nadležnostima, zaključeni su sledeći ugovori o prenosu prava: Ugovor o prenosu prava upravljanja i održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, potpisan od strane nadležnog Ministarstva saobraćaja i pomorstva sa „Monte put“ d.o.o. 14.06.2007. godine, zatim Aneks Ugovora  od 14.06.2007. godine i Aneks 2 Ugovora od 08.11.2013. godine, Ugovor o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo, od 27.10.2014. i Aneks 1 ovog Ugovora koji obuhvata pregled poslova, odgovornosti i ovlašćenja „Monteput“ d.o.o. Podgorica – PJ Autoput Bar – Boljare kao upravljača projektom i Predstavnika Investitora u izvršavanju Ugovora o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac – Mateševo.

U članu 14 Statuta „Monteput“ d.o.o., definisana je obaveza donošenja Finansijskog plana i Plana rada sa smjernicama za njihovo izvršavanje od strane Odbora direktora, uz prethodnu saglasnost Osnivača, odnosno Vlade Crne Gore. Takođe, članom 5 Odluke o osnivanju Poslovne jedinice za upravljanje projektima izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori,  definisano je da se Plan rada ove Poslovne jedinice iskazuje u okviru Plana rada Društva.

Osnovna djelatnost Društva: 

Društvo je osnovano za obavljanje djelatnosti i poslova od javnog interesa, i to: 
· upravljanje autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima, i to: priprema srednjoročnog i godišnjeg programa izgradnje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita autoputeva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskim objekata; priprema poziva na nadmetanje i zaključivanje ugovora za: izradu tehničke dokumentacije, reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na građenju novih puteva i rekonstrukciji postojećih i stručni nadzor nad izvođenjem radova; planiranja redovnog održavanja, stručna kontrola nad redovnim održavanjem autoputeva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata; objavljivanje poziva za nadmetanje i zaključivanje ugovora za redovno i investiciono održavanje; vođenje evidencije; praćenje utroška finansijskih sredstava; pokretanje postupka za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za izgradnju i rekonstrukciju autoputeva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata; organizovanje naplate i kontrola naplate naknade za upotrebu  autoputeva, brzih saobraćajnica i djelova državnog puta i putnih građevinskih objekata (putarina ili korisnička naknada); praćenje stanja putne mreže; zaštita puta; upravljanje saobraćajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila, drugi poslovi od značaja za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovim putevima, kao i ostale poslove koji se odnose na razvoj i izgradnju autoputeva i drugih putnih objekata u Crnoj Gori;
· organizovanje održavanja tunela “Sozina“ i prilaznih saobraćajnica (građevinsko i elektromašinsko održavanje), upravljanje i monitoring saobraćaja, naplata putarine, organizovanje i održavanje pratećih sadržaja;
· stručni građevinski nadzor, projektantski nadzor, izrada projektne dokumentacije, priprema tenderske dokumentacije i drugi poslovi tehničke pripreme, inženjering, konsalting i menadžment;
· upravljanje projektima izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori.


Plan rada „Monteput“ d.o.o.: 

U 2026. godini, Planom rada ovog Društva predviđeni su poslovi upravljanja autoputem  Bar-Boljare,  dionicom Smokovac-Mateševo, koje podrazumijevaju upravljanje sistemom za detekciju incidenata, protivpožarnom opremom, ventilacijom, video nadzorom, promjenljivom saobraćajnom signalizacijom i ostalom opremom, kao i monitoring saobraćaja koji su objedinjeni u upravljačkom sistemu,  održavanje autoputa, u cilju bezbjednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, organizovanje naplate putarine sa održavanjem opreme i softvera za naplatu putarine, i upravljanje objektima u svrhu komercijalnog korišćenja, uz prioritetnu dionicu autoputa Bar- Boljare, Smokovac-Mateševo; poslovi  na organizaciji održavanja tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, upravljanje sistemom za detekciju incidenata, protivpožarnom opremom, ventilacijom, video nadzorom, promjenljivom saobraćajnom signalizacijom i ostalom opremom kao i monitoring saobraćaja koji su objedinjeni u upravljačkom SCADA sistemu, organizovanje naplate putarine sa održavanjem opreme i softvera za naplatu putarine, održavanje tunela „Sozina“ i „Raš“ i prilaznih saobraćajnica, održavanje i izdavanje u zakup bilborda u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu “Sozina“, te ubiranje prihoda od naknada koje, shodno odredbama Zakona o putevima, pripadaju ovom privrednom društvu.

Monte put je u 2025. godinu završio sprovođenje tenderske procedure i potpisao Ugovor o zakupu zemljišta na autoputu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, (odmorišta Mrke-lijeva strana ) sa a.d. ‘’Jugopetrol’’ Podgorica. U 2025. godini je započela izgradnja benzinske stanice sa pratećim sadržajima na odmorištu Mrke (desna strana), a puštanje u rad očekuje se u prvom kvartalu 2026. godine.

Tokom 2025. godine izvršena je nabavka i ugradnja punjača za električna vozila na odmorištu Pelev brijeg, u cilju opremanja odmorišta potrebnom infrastrukturom, planirane su za 2026. godinu.  Takođe, za 2026. godinu planirana je izgradnja infrastrukture i nabavka brzog punjača koji će biti postavljen na lokaciji kod tunela Sozina.

[bookmark: _Hlk124856222]U cilju održavanja dionice autoputa Bar-Boljare, Smokovac-Mateševo i tunela „Sozina“ sa  saobraćajnicama, u skladu sa zadatim evropskim standardima, planirano je redovno održavanje objekata, opreme i sredstava rada,  kao i znatna investiciona ulaganja koja će doprinijeti poboljšanju uslova eksploatacije navedenih objekata.

U cilju poboljšanja usluge naplate putarine i lakšeg pristupa naplati, planirane su dalje aktivnosti na nadogradnji sistema za naplatu i integraciju sistema naplate putarine na Sozini i autoputu. Tokom 2025. godine, sprovedene su značajne aktivnosti u dijelu poboljšanja sistema naplate putarine, a ostvarena je i regionalna saradnja sa privrednim subjektima koji upravljaju autoputevima.
Planirane značajnije investicije u 2026. godini, za potrebe tunela Sozina su sanacija sekundarne tunelske obloge i nabavka i ugradnja senzorskog kabla za dojavu požara, koja će omogućiti blagovremeno otkrivanje požara u tunelu Sozina i brži izlazak na intervencije službi zaštite i spašavanja, sanacija kosine i usijeka na južnoj pristupnoj saobraćajnici, takođe, izvršiće se i obnavljanje jednog dijela horizontalne saobraćajne signalizacije na sjevernoj saobraćajnici.

U 2026. godini Planom je predviđen značajan broj aktivnosti i radova na tekućem građevinskom održavanju dionice Smokovac-Mateševo i tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica, koji će poboljšati putnu infrastrukturu i funkciju, a pretežno se odnose na:
· nabavku materijala i ugradnju saobraćajne signalizacije i opreme;
· odvoz i trajno odlaganje otpadnog materijala  iz separatora;
· sanaciju čelične odbojne ograde  i nabavku rezervnih djelova;
· ostale građevinsko-zanataske radove i hitne intervencije.

Na autoputu su planirane i aktivnosti na čišćenju separatora, pranje i zamjena filtera u separatorima, a nastaviće se i započete aktivnosti za nabavku rezervnih elemenata odbojne ograde na autoputu i ugradnja pokretnog segmenta čeilčne odbojne ograde na autoputu.

U cilju unaprjeđenja bezbjednosti saobraćaja u uslovima smanjene vidljivosti izazvane maglom, u 2026. godini će se sprovesti projekat izvođenja radova na horizontalnoj i vertikalnoj siglanizaciji.

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju, u toku 2026. godini nastaviće se geodetsko snimanje potpornih kontsrukcija i kosina, usijeka duž autoputa.

U tunelu ''Sozina'' i na prilaznim saobraćajnicama, kao i u dosadašnjem periodu upravljanja i održavanja, nastaviće se aktivnosti na čišćenju kanala za odvodnju kroz ivičnjake, čišćenje drenažnog sistema, radovi na osiguranju kosina, na sanaciji građevinskih objekata upravljača, radovi na ugradnji zaštitne žičane ograde, sanacija pukotina u tunelu Sozina sa injektiranjem i završnim farbanjem obloge  i dr.

U 2026. godini kontinuirano i u skladu sa potrebama, izvodiće se radovi, koji se odnose na tekuće održavanje autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo, te održavanja prilaznih saobraćajnica tunelu Sozina, a koji se pretežno odnose na zimsko održavanje, redovno ljetnje održavanje, košenje i čišćenje trapezastih kanala odvodnje i organizovanje korišćenja putnog zemljišta za obavljanje pratećih komercijalnih poslova.

Monte put je, u proteklom periodu, ubirao prihod od izdavanja bilborda, na putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunela ''Sozina'', kroz zaključen ugovor o godišnjoj saradnji  i izdavanju svih lokacija za bilborde, sa firmom ''S plus'', koja je preuzela poslove izdavanja ovih bilborda, uz ugovorenu godišnju naknadu prema Monteputu, kao zakupodavcu.

Za potrebe tekućeg održavanja elektro-energetskog sistema, objekata i opreme na autoputu i u tunelima „Sozina“ i „Raš“ i na prilaznim saobraćajnicama, održavanje softvera naplate putarine i servisiranje vatrogasne opreme, predviđena je nabavka led reflektora, rezervnih djelova za održavanje ormara automatike, održavanje senzora CO, vidljivosti i strujanje vazduha, održavanje pumpnog postrojenja na vodoizvorištu, rezervoaru ''Podovi'', hlornim stanicama, buster postrojenjima hidrantske mreže i pogona za tretman otpadnih voda, redovni i vanredni servis za agregate i sl.  Sistem za nadzor i upravljanje opremom i uređajima na autoputu-SCADA, je jedan od osnovnih sistema koji osiguravaju bezbjedno korišćenje autoputa. Stoga je neophodno organizovati preventivno i kontinuirano održavanje ovog sistema, pa se planiraju aktivnosti u tom smjeru.

U  okviru tekućeg elektro-energetskog održavanja,  izvršiće se nabavka i održavanje ventilatora, sanacija optičke infrastrukture i napojnih i signalnih kablova, održavanje sistema dojave požara i PP zaštite, te, između ostalog, i ostali radovi i hitne intervencije.

U okviru obavljanja djelatnosti upravljanja autoputem, tunelom ''Sozina'' i prilaznim saobraćajnicama, te u cilju obezbjeđivanja uslova za nesmetano, efikasnije, bezbjednije i ekonomičnije sprovođenje aktivnosti na redovnom i vanrednom održavanju puta sa pripadajućim objektima, planirana su ulaganja u vozila, mašine i alate koje će se koristiti za potrebe autoputa i to, između ostalog, nabavka bagera točkaša.
 Takođe, kroz nabavku osnovnih sredstava obezbijediće se privremena saobraćajna signalizacija, nabavka, ugradnja i instalacija informacionih displeja, kao i nabavka ostalih osnovnih sredstava i materijala, za nesmetano obavljanje djelatnosti.
Značajne aktivnosti planirane su u dijelu monitoringa i zaštite životne sredine.





Plan rada Poslovne jedinice za upravljanje projektima izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori.

Upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionice Smokovac - Mateševo

Poslovi upravljanja projektom za upravljanje projektima izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori definisani su Odlukom o osnivanju Poslovne jedinice za upravljanje projektima izgradnje autoputeva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori, Statutom Društva, Ugovorom o obavljanju poslova upravljanja projektom izgradnje autoputa zaključenim između „Monteput“ d.o.o. Podgorica i Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kao Investitora, FIDIC Ugovorom o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare, dionice  Smokovac – Mateševo zaključenim sa izvođačem radova CRBC iz NR Kine (u daljem tekstu: FIDIC Ugovor), i Programom radova Izvođača, koji se, prema FIDIC Ugovoru usaglašava između Izvođača, Nadzornog organa, Investitora i Upravljača projektom i predstavlja okvirni ugovorni dokument kojim će neposredno biti uslovljeni  raspored i dinamika poslova upravljanja projektom.
 
Ovim Planom daje se kraći pregled i opis poslova, obaveza i odgovornosti Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare za 2026. godinu:

· Po osnovu praćenja realizacije Ugovora o nadzoru, za koji je odgovoran  Francusko-Italijanski konzorcijum INGEROP-GEODATA, planirana je konstantna saradnja i  komunikacija vezana za završetak perioda probnog rada, kao i uklanjanjanja uočenih nedostataka shodno ugovoru na građevinskim radovima, saobraćajnoj signalizaciji, elektro mašinskim instalacijama, sistemu za upravljanje i kontrolu saobraćaja, sistemu za naplatu putarine i sl. U tom smislu će se analizirati na dnevnoj bazi svi radovi Izvođača i davati mišljenja, primjedbe, predlozi  i sugestije Nadzornom organu i/ili Investitoru, kontrolisati kvalitet radova, usaglašenost sa standardima i preostala plaćanja. Paralelno sa ovim aktivnostima pratiće se ugovorne obaveze Nadzornog organa i stepen realizacije istih. Ove aktivnosti planirane su za prvu polovinu 2026. godine.



Izrada projektne dokumentacije za naredne dionice autoputeva i brzih saobraćajnica  i izvođenje radova


Na osnovu Prostornog plana Crne Gore i Detaljnog prostornog plana autoputa Bar– Boljare, u 2026. godini planiraju se sledeće aktivnosti  za dionice:

Autoput Bar – Boljare  A1 

Idejno rješenje dionice ukrštanja autoputa Bar – Boljare sa Jadransko–jonskim autoputem i brzom saobraćajnicom je završeno, a revizija Idejnog rješenja je sprovedena i istim je Idejno rješenje usvojeno. 

1. Mateševo-Andrijevica

Tender za izbor izvođača radova i projektanta za izradu Glavnog projekta na ovoj dionici nalazi se u završnoj fazi, finansijske ponude su otvorene, a u toku je završna evaluacija. U prvoj polovini 2026. godine planirani su potpisivanje ugovora sa izvođačem, početak važenja ugovora, kao i početak pripremnih radova. Imovinsko-oravni odnosi, odnosnmo eksproprijacija je završena za dio od Mateševa do tunela Trešnjevik, a za preostali dio dionice je u toku i biće završena do uvođenja Izvođača u posao. 
Tender za izbor nadzornog organa nalazi se u završnoj fazi, a u toku je i formiranje komisija za reviziju tehničke dokumentacije.
Planirano je i raspisivanje tendera za izbor izvođača za kontrolna ispitivanja materijala i izvedenih radova.

2. Andrijevica - Boljare

U toku je izrada Idejnog projekta Andrijevica – Boljare.
Tokom planske godine planiran je  završetak izrade Idejnog projekta ove dionice i revizije. 

3. Podgorica - Bar 

U toku je izrada Idejnog projekta za dionice Smokovac – Tološi, Tološi – Virpazar i Virpazar – Zaljevo. Tokom planske godine planiran je završetak izrade Idejnog projekta za navedene dionice, kao i sprovođenje njegove revizije.


Jadransko – Jonski Autoput  A2

Zajednički dio trase autoputa Bar – Boljare i Jadransko–jonskog autoputa (Gradac-Zaljevo) obrađen je i planiran u okviru plana razvoja autoputa Bar – Boljare. U nastavku se navode preostale dionice Jadransko–jonskog autoputa.

1. Gradac – Čevo

Dionica od Gradca (petlja na ukrštanju autoputeva Bar – Boljare i Jadransko–jonskog autoputa) do Čeva obrađena je u okviru Idejnog rješenja dionice ukrštanja autoputa Bar – Boljare sa Jadransko–jonskim autoputem i brzom saobraćajnicom, dok je u toku 2026. godine planirano raspisivanje tendera za izradu Idejnog projekta za navedenu dionicu.

2. Čevo - Grahovo - Granica sa Bosnom i Hercegovinom

Idejno rješenje za dionicu Čevo - Grahovo - granica sa Bosnom i Hercegovinom je kompletirano, a u toku je revizija Idejnog rješenja, dok je u toku 2026. godine planirano raspisivanje tendera za izradu Idejnog projekta za navedenu dionicu.


3. Bar - Ulcinj

[bookmark: _Hlk217904556]U toku je tenderska procedura za izradu Idejnog projekta za dionicu Zaljevo – Sukobin. Tokom planske godine planirana je izrada Idejnog projekta za navedenu dionicu, kao i sprovođenje njegove revizije. Završetak izrade idejnog projekta se očekuje početkom 2027. godine.

Brza saobraćajnica B1 
Prelazak Bokokotorskog zaliva

Idejno rješenje brze saobraćajnice za prelazak Bokokotorskog zaliva je kompletirano, a revizija Idejnog rješenja je sprovedena i Idejno rješenje usvojeno. Takođe, raspisan je tender za izradu Glavnog projekta i izvođenje radova po modelu ugovaranja prema Yellow FIDIC Book-u za dionicu Markovići – Lastva Grbaljska (obilaznica oko Budve), prva faza - građevinski radovi. 


Brza saobraćajnica B2
Crnča - Pljevlja - Granica sa Bosnom i Hercegovinom

Idejno rješenje brze saobraćajnice dionice Crnca - Pljevlja - granica sa Bosnom i Hercegovinom je kompletirano, a u toku je revizija Idejnog rješenja. U 2026. godini planirano je pokretanje tendera za izradu Idejnog projekta, kao i sprovođenje revizije Idejnog projekta.

Brza saobraćajnica B3
Smokovac – Božaj

Idejno rješenje dionice brze saobraćajnice Smokovac - Božaj je završeno, a revizija Idejnog rješenja je sprovedena i istim je Idejno rješenje usvojeno.

Brza saobraćajnica B4

1. Podgorica – Danilovgrad

U toku je izrada idejnog rješenja za ovu dionicu brze saobraćajnice. Završetak izrade idejnog projekta se očekuje početkom 2026. godine.

2. Danilovgrad – Nikšić

Idejno rješenje dionice brze saobraćajnice Danilovgrad - Nikšić je završeno, a revizija Idejnog rješenja je sprovedena i istim je Idejno rješenje usvojeno.


3. Nikšić - Šavnik – Pljevlja

U toku je izrada idejnog rješenja za ovu dionicu brze saobraćajnice.


Brza saobraćajnica B5
Andrijevica – Peć

Idejno rješenje dionice autoputa Andrijevica – Peć je završeno, a revizija Idejnog rješenja je sprovedena i istim je Idejno rješenje usvojeno

Način i uslovi finansiranja Plana rada: 

Plan rada je urađen na osnovu  ostvarenih finansijskih rezultata i obima izvršenih radova u 2025. godini, te na osnovu projektovanih finansijskih parametara za 2026. godinu.    

Procijenjeni troškovi vezani za cjelokupni rad „Monteput“ d.o.o. u dijelu upravljanja i održavanja, kako prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare, Smokovac-Mateševo, tako i cjelokupnog sistema tunela „Sozina“ i „Raš“ i prilaznih saobraćajnica, planiranih redovnih poslova, planiranih investicija, kao i redovnog servisiranja kredita kod EIB, detaljno su prikazani u Finansijskom planu ovog Društva za 2026. godinu. 

Plan rada za 2026. godinu je finansijski održiv, tako da planirani prihodi omogućavaju pouzdano i redovno finansiranje programskih obaveza.
Model, uslovi i troškovi finansiranja Plana su precizno definisani Finansijskim planom za 2026. godinu.

Finansiranje rashoda Društva planira se iz sopstvenih sredstava, dobiti ostvarene u prethodnim godinama i sredstava iz Kapitalnog budžeta CG.
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